



Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
«КРЫМТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО»**

(ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»)

ул. Гайдара, 3а, г. Симферополь, Республика Крым, Россия, 295026
Тел. (3 652) 53-41-87 E-mail: kanc@tce.crimea.com, сайт: <http://tce.crimea.com>
ОКПО 00477038, ОГРН 1149102047962
ИНН/КПП 9102028499/910201001

д. 03.02.2025 № 20-4/10584
на № _____

**Индивидуальному предпринимателю
Дашевцеву Виктору Леонидовичу**
350062, Россия, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. им. Тургенева, д. 151, кв. 30

РЕШЕНИЕ

об одностороннем отказе от исполнения контракта

Между ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» (далее - Заказчик) и Индивидуальным предпринимателем Дашевцевым Виктором Леонидовичем (далее - Исполнитель) заключен контракт от 02.12.2024 г. № 0575200000824000030 на оказание услуги по проведению строительного контроля (технического надзора) на объекте капитального строительства: «Реконструкция котельной, расположенной по адресу: Республика Крым, Ленинский район, пгт. Багерово, ул. Мира, 4» (далее – Объект), в соответствии с условиями настоящего Контракта, техническим заданием Заказчика (приложение № 1 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, утвержденной проектно-сметной документацией, Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 года № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», другими действующими нормативными актами Российской Федерации.

В соответствии с п. 9.1. Контракта, Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 31.12.2025 г.

Согласно п. 1.2. Контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги на условиях настоящего Контракта.

Пунктом 1.3. Контракта определено, что Исполнитель обязуется выполнить все услуги, указанные в пункте 1.1. настоящего Контракта, собственными средствами и собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций.

В соответствии с п. 2.1. Контракта, цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и включает в себя прибыль Исполнителя, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Исполнителя, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта составляет 400 000,00 рублей, «НДС не облагается на основании гл. 26.2. НК РФ «Упрощенная система налогообложения».

Пунктом 2.5. Контракта установлено, что оплата за фактически выполненные работы, производится Заказчиком в пределах цены Контракта в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Акта о приёмке выполненных работ, но после подписания Исполнителем актов выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), предоставленных Подрядчиком, выполняющим работы на объекте: «Реконструкция котельной, расположенной по адресу: Республика Крым, Ленинский район, пгт. Багерово, ул. Мира, 4» и при предоставлении Подрядчиком счета и счета-фактуры (при необходимости).

Согласно п. 5.1. Контракта, приемке и оплате подлежат оказанные услуги в соответствии с условиями Контракта и действующего законодательства.

Пунктом п. 10.2. Контракта предусмотрено, что Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;
- по решению суда;
- в случае одностороннего отказа Стороны настоящего Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

В силу ст. 782 Гражданского кодекса Российской Федерации, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

Фактически, услуги по проведению строительного контроля (технического надзора), состав которых определен п. 4 Технического задания (Приложение № 1 к Контракту), Исполнителем не оказаны, т.е. расходы Исполнитель не понес, в связи с чем, пользуясь правом, предоставленным ст. 782 Гражданского кодекса Российской Федерации, ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» отказывается от исполнения Контракта.

Согласно п. 10.4. Контракта, решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается, на сайте ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» (<https://tce.crimea.ru/>) и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Контракте либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения от него Исполнителем. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в Контракте.

При невозможности получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его отправления, способом указанным в абзаце 1 п. 10.4 Контракта, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 10 (десяти) рабочих дней с

даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта на сайте ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» (<https://tce.crimea.ru/>).

В соответствии с п. 10.5. Контракта, решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракта считается расторгнутым через 10 (десять) рабочих дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Учитывая изложенное, ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта от 02.12.2024 г. № 0575200000824000030.

**Начальник управления
капитального строительства и
имущественно – земельных отношений**



Е.Ю. Плюшаков